#### **DENTALHELPER**

Plano de Iteração

Iteração 2

### Agenda

- → Objetivos da Iteração
- → Itens de backlog da Iteração
- → Papel de cada um
- → Timeline da Iteração

## Objetivos da Iteração

- Desenvolver os módulos:
  - Gerenciamento de pacientes
  - Preenchimento da anamnese do paciente

#### Itens de backlog da iteração

- Gerenciamento de pacientes
- Preenchimento da anamnese do paciente

### Papel da Equipe

- Ernando Ferreira
  - Back-end, testes
- Leonardo Batista
  - front-end, testes, analista de qualidade
- Marcos Fábio
  - Gerente, Back-end, DBA, testes



# Timeline da Iteração

<b>Dia 01</b> (28/03)	<b>Dia 02</b> (29/03)	<b>Dia 03</b> (30/03)	<b>Dia 04</b> (31/03)	<b>Dia 05</b> (01/04)	<b>Dia 06</b> (02/04)	<b>Dia 07</b> (03/04)
Implementar gerenciamento de pacientes				Implementar testes de unidade		Implementar testes de integração
				Implementar gerenciamento de pacientes		
<b>Dia 08</b> (04/04)	<b>Dia 09</b> (05/04)	<b>Dia 10</b> (06/04)	<b>Dia 11</b> (07/04)	<b>Dia 12</b> (08/04)	<b>Dia 13</b> (09/04)	<b>Dia 14</b> (10/04)
Implementar testes de integração	Realizar teste de sistema		Implementar testes de unidade	Implementar testes de integração	Realizar teste de sistema	Possíveis ajustes
Implementar gerenciamento de pacientes			Preenchimento da anamnese do paciente		Validação com o cliente	Entrega da iteração
			Implementar gerenciamento de pacientes			