#### **DENTALHELPER**

Plano de Iteração

Iteração 6


## Agenda


- → Objetivos da Iteração
- → Itens de backlog da Iteração
- → Papel de cada um
- → Timeline da Iteração


- Finalizar pendências da iteração 5
- Desenvolver os módulos:
  - Recuperar senha dos usuários
  - Gerenciamento incremental de odontograma
  - Gerenciamento da evolução dos procedimentos dos pacientes

- Criar Dashboard Front
- Fluxo de Caixa Front

- Gerenciamento da lista de materiais odontológicos
- Chat pelo whatsapp
- Exibição de informações do consultório na internet







#### Itens de backlog da iteração

- Recuperar senha dos usuários
- Gerenciamento incremental de odontograma
- Gerenciamento da evolução dos procedimentos dos pacientes
- Gerenciamento da lista de materiais odontológicos

# Papel da Equipe

- Ernando Ferreira
  - Back-end, front-end, testes
- Leonardo Batista
  - Gerente, back-end, front-end, testes



# Timeline da Iteração

<b>Dia 01</b> (31/05)	<b>Dia 02</b> (01/06)	<b>Dia 03</b> (02/06)	<b>Dia 04</b> (03/06)	<b>Dia 05</b> (04/06)	<b>Dia 06</b> (05/06)	<b>Dia 07</b> (06/06)
Planejamento da iteração	Со	nclusão das pend				
			Recuperar senha dos usuários			
<b>Dia 08</b> (07/06)	<b>Dia 09</b> (08/06)	<b>Dia 10</b> (09/06)	<b>Dia 11</b> (10/06)	<b>Dia 12</b> (11/06)	<b>Dia 13</b> (12/06)	<b>Dia 14</b> (13/06)
Gerend	ciamento incren	nental de odont	Gerenciamento da evolução dos procedimentos dos pacientes		•	



# Timeline da Iteração

<b>Dia 15</b> (14/06)	<b>Dia 16</b> (15/06)	<b>Dia 17</b> (16/06)	<b>Dia 18</b> (17/06)	<b>Dia 19</b> (18/06)	<b>Dia 20</b> (19/06)	<b>Dia 21</b> (20/06)
	amento da evolu	•	Т			
procedimentos dos pacientes			Fluxo de caixa			
<b>Dia 22</b> (21/06)	<b>Dia 23</b> (22/06)	<b>Dia 24</b> (23/06)	<b>Dia 25</b> (24/06)	<b>Dia 26</b> (25/06)	<b>Dia 27</b> (26/06)	<b>Dia 28</b> (27/06)
Testes de	integração	Te	estes de sistem	na		Entrega do
Dashboard			Implementações extras			projeto