DENTALHELPER

Apresentação dos resultados da iteração

Iteração 1

Ernando Ferreira Leonardo Batista Marcos Fábio

Agenda

- → Itens planejados para a iteração
- → Itens entregues na iteração
- → Validação do produto junto ao cliente
- → Apresentação do que é visível e dos testes automatizados

Itens planejados para a iteração

- Desenvolver os módulos:
 - Gerenciamento de despesas
 - Gerenciamento de procedimentos
 - Gerenciamento de materiais odontológicos

Itens entregues na iteração







Validação junto ao cliente

- Cliente acompanhou a apresentação de todos os itens
- Indicou a necessidade do somatório de valores na tabela de despesas
 - Atendido
- Não teve sugestões ou pedidos de mudanças
- > Ficou satisfeito

Apresentação da interface e testes

https://github.com/dentalhelper